

Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci/ Hlášení o pokroku

1. Informace o projektu

Prioritní osa:	6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Oblast podpory:	6.3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví
Název projektu:	Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Hradec Králové
Evidenční číslo ISPROFIN:	23531C0605
Registrační číslo projektu:	CZ.1.06/3.2.01/01.00082
Číslo smlouvy:	50069/2009/EF
Název příjemce:	Fakultní nemocnice Hradec Králové

2. Informace o monitorovací zprávě

Číslo MZ/HoP: 0hONEPM00201
Pořadové číslo MZ/HoP: 2
Datum finalizace MZ/HoP: 18.02.2010
Sledované období od: 01.04.2009
Sledované období do: 31.12.2009
Datum příštího období do:
Typ MZ/HoP: Závěrečná monitorovací zpráva se ŽoP

Plán výdajů za příští období: 0.00
Plán výdajů za uplynulé období: 97,432,387.00

Plnění finančního plánu:

Harmonogram projektu včetně finančního plánu postupoval v souladu s plánem vycházejícím z projektové žádosti aktualizovanou oznámeními o změnách. Proběhla všechna výběrová řízení plánovaná projektem, byly uzavřeny smlouvy s dodavateli. Proběhlo plnění smlouvy o řízení projektu, o zajištění publicity i plnění na dodávky zdravotnických zařízení. Ukončení projektu je v souladu s termínem uvedeným v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Důvody k vrácení/zamítnutí MZ/výhrady:

Vliv na rovné příležitosti:

Má pozitivní dopad

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Aktivity projektu spočívaly zejména v obnově, modernizaci používaných apofízení nových zdravotnických prostředků, jejich instalaci a uvedení do provozu, zaškolení obsluhujícího personálu a dále v managementu projektu a zajištění jeho publicity. Výstupem projektu je zejména vyšší standard vybavenosti z kvalitnější vybavení pro péči o pacienty se závažnými poraněními. V přípravné a realizační fázi, v rámci obsazení pozic v projektovém týmu byly rozhodujícími kritérii kvalifikace a zkušenosti potřebné pro výkon činnosti na dané pozici, nikdo nebyl diskriminován z hlediska pohlaví, etnického původu, náboženství, zdraví, věku či sexuální orientace. V případech, kdy bylo pro uvedení přístrojů do provozu potřebné zaškolení obsluhujícího personálu, bylo toto zaškolení zajištěno na shodném, nediskriminačním principu pro všechny obsluhující pracovníky.

Zároveň z pohledu beneficentů je v průběhu provozu projektu naplňován princip rovných příležitostí, neboť v oblasti zajištění dostupnosti a kvality péče o osoby s poraněním, na které je tento projekt zaměřen - není v ČR uplatňován rozdílný přístup této veřejné služby u žádné skupiny lidí.

Realizace projektu má pozitivní vliv také na rovné příležitosti z pohledu sociální integrace vyloučených osob z důvodu zdravotního stavu. Tím, že projekt zvýšil kvalitu a úroveň standardu vybavenosti infrastruktury pro poskytování zdravotní péče významně přispěl k úzdavě, resp. k mírnění důsledků nemoci a tím k návratu na trh práce a mírnění důsledků zdravotního handicapu sociálně vyloučených nebo částečně sociálně vyloučených osob.

3. Zhotovitel MZ/HoP

Příjmení:	Čermáková	Jméno:	Pavla
Telefon I:	+420774650031	Telefon II:	
Email:	HRBKOVA@EUKANCELAR.EU	Fax:	
Funkce:			

4. Realizace projektu

Popis realizace:

Hlavní náplní projektu bylo pořízení zdravotnické techniky dle žádosti o dotaci a během realizace probíhaly následující aktivity:

1. Pořízení zdravotnických prostředků, jejich příslušenství a technologií

Během realizace projektu proběhl nákup a instalace zdravotnické techniky na odděleních FNHK a její uvedení do provozu. Byl zaškolen obsluhující personál. Dodavatelé zdravotnické techniky byly vybrány v rámci výběrového řízení. Veškerá technika je již plně v provozu. Zodp. osobou za realizaci této aktivity byl odborný garant.

2. Management projektu

Management projektu byl řešen jako interní a externí. Byl ustanoven projektový tým pod vedením hl. koordinátora se zapojením externí poradenské firmy. Hlavním úkolem managementu projektu bylo zejména zajištění bezproblémové realizace projektu, příprava monitorovacích hlášení, závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu, oznámení o změnách či příprava podkladů na kontroly. Osobou zodp. za tuto aktivitu byl koordinátor projektu.

3. Publicita projektu

Během realizace projektu byla zajišťována i publicita - byla instalována pamětní deska, vydány dvě tiskové zprávy a PR článek v odborném časopise Medical Tribune. Uskutečnily se dvě konference - po zahájení a při ukončení realizace. O projektu je také informováno na webu FNHK, kde jsou průběžně uváděny aktuální informace o postupu projektu. Všechny aktivity publicity byly doplněny o předepsaná loga, což je doloženo v příloze.

Všichni dodavatelé byly vybráni v rámci výběrových řízení, jež probíhala od zahájení projektu a poslední z nich bylo ukončeno v srpnu 2009. Zodpovědnou osobou za realizaci výběrových řízení byli koordinátor projektu, ekonom a odborný garant, kteří se podíleli na specifikaci zadávací dokumentace.

Všechny aktivity probíhaly v souladu se žádostí o dotaci a na základě akceptovaných oznámeních o změnách. Žádná z aktivit nepřekročila výdaje stanovené v rozpočtu žádosti o dotaci.

Problémy při realizaci:

Během realizace projektu nedošlo k žádným závažným problémům, jež by si vyžádaly zvláštní řešení. Během realizace došlo pouze k následujícím změnám, jež byly všechny řádně oznámeny a akceptovány:

Změna č. 1

Došlo k posunutí termínu ukončení výběrových řízení a následné změně harmonogramu projektu:

- VŘ na pořízení zdravotnických prostředků
- VŘ management a monitoring projektu
- VŘ povinná publicita projektu

Tato změna byla oznámena a akceptována v rámci oznámení o změnách č. 1.

Změna č. 2

Došlo ke změně technické specifikace u položek pro vybavení traumatologického urgentního sálu pro děti, a to endoskopického vybavení pro rigidní endoskopii a vysokofrekvenčního elektrokoagulačního přístroje.

Tato změna byla oznámena a akceptována v rámci oznámení o změnách č. 2.

Změna č. 3

Došlo k posunutí termínu ukončení výběrových řízení a následné změně harmonogramu projektu:

- VŘ na management a monitoring projektu
- VŘ povinná publicita projektu

Tato změna byla oznámena a akceptována v rámci oznámení o změnách č. 3.

Změna č. 4

Došlo ke změně technické specifikace položky Multidetektorový CT přístroj o CZ skioskopii z důvodů zpřesnění analýzy trhu.

Tato změna byla oznámena a akceptována v rámci oznámení o změnách č. 4.

Změna č. 5

Došlo k posunutí termínu ukončení výběrových řízení a následné změně harmonogramu projektu:

- VŘ na management a monitoring projektu
- VŘ povinná publicita projektu

Tato změna byla oznámena a akceptována v rámci oznámení o změnách č. 4.

Změna č. 6

Došlo k posunutí termínu ukončení výběrových řízení a následné změně harmonogramu projektu:

- VŘ na management a monitoring projektu
- VŘ povinná publicita projektu

Tato změna byla oznámena a akceptována v rámci oznámení o změnách č. 6.

Změna č. 7

Došlo ke změně statutárního zástupce, kdy doc. MUDr. Leoš Heger, CSs. ukončil své působení ve funkci ředitele.

Od 1.1.0.1009 byl do funkce jmenován prof. MUDr. Roman Prymula CSc, Ph.D.

Tato změna byla oznámena a akceptována v rámci oznámení o změnách č. 7.

Další plán realizace projektu:

Realizace projektu byla ukončena. V současné době probíhá provozní fáze projektu, jenž bude pravidelně monitorována prostřednictvím monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.

5. Indikátory hlášení

Kód indikátoru:	08.07.21
Název indikátoru:	Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť
Výchozí hodnota:	49.40
Cílová hodnota:	85.15
Datum cílové hodnoty:	31.12.2009
Aktuální dosažená hodnota:	85.15
Datum aktuální dosažené hodnoty:	31.12.2009
Měrná jednotka:	%

Popis plnění indikátorů:

Indikátor byl naplněn dle plánu uvedeného v žádosti o dotaci. Výsledná hodnota indikátoru byla dosažena a je prokázána předávacími protokoly. Předávací protokoly jsou uvedeny společně s dodavatelskými fakturami v příloze k této monitorovací zprávě. Dále je v příloze uvedena tabulka indikátorů, která dokládá výpočet hodnoty indikátoru a množství pořízeného zdravotnického vybavení.

Hodnota uvedená v příloze "Plnění monitorovacích indikátorů" (85,16 %) je způsobena rozdílným zaokrouhlováním programu MS Excel.

6. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001 - část 1
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Název VŘ: Veřejná zakázka na dodavatele zdravotnických prostředků
Předmět VŘ (popis): Veřejná zakázka na dodavatele zdravotnických prostředků
Druh předmětu VŘ: Dodávky
Postup při výběru dodavatele: Otevřené řízení nadlimitní
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč(bez DPH): 32 018 348.62

Smluvní částka na způsobilé výdaje: 34 900 000.00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.06.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 14.08.2009

Popis:

Výběrové řízení 001 bylo rozděleno na části dle § 98 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách.

Předmětem této části výběrového řízení bylo pořízení následujících zdravotnických prostředků a příslušenství:
- mutlidetektorový CZ přístroj.

Zahájení výběrového řízení bylo oznámeno na ISVZUS a na webových stránkách.

Celkem byla podána v rámci výběrového řízení 001 jedna nabídka.

Komise pro otevírání obálek se konala 8.7.2009.

Hodnotící komise se konala 15.7.2009.

Vítězným uchazečem tohoto výběrového řízení se stala firma Hospimed spol. s r.o. Celková smluvní cena činí 34 900 000 Kč s DPH.

Zadávací dokumentace i smlouva s dodavatelem byly zaslány k administrativní kontrole MZd a následně schváleny.

Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Ne

Datum podpisu smlouvy s dodavatelem: 14.08.2009

Předpokládaná/skutečná cena dodatku (bez DPH): 0.00

Popis změn řešených subdodavatelem:

Dodavatelé výběrového řízení: HOSPIMED, spol. s r.o. / 00676853

Pořadové číslo VŘ: 001 - část 3
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Název VŘ: Veřejná zakázka na dodavatele přístrojů
Předmět VŘ (popis): Veřejná zakázka na dodavatele přístrojů
Druh předmětu VŘ: Dodávky
Postup při výběru dodavatele: Otevřené řízení nadlimitní
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč (bez DPH): 3 366 972.47

Smluvní částka na způsobilé výdaje: 3 670 000.00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.06.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 14.08.2009

Popis:

Výběrové řízení 001 bylo rozděleno na části dle § 98 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách.

Předmětem této části výběrového řízení bylo pořízení zdravotnických prostředků a příslušenství pro jednotku intenzivní péče.

Zahájení výběrového řízení bylo oznámeno na ISVZUS a na webových stránkách.

Celkem byla podána v rámci výběrového řízení 001 jedna nabídka.

Komise pro otevírání obálek se konala 8.7.2009.

Hodnotící komise se konala 15.7.2009.

Vítězným uchazečem tohoto výběrového řízení se stala firma Hospimed spol. s r.o. Celková smluvní cena činí 3 670 000 Kč s DPH

Zadávací dokumentace i smlouva s dodavatelem byly zaslány k administrativní kontrole MZd a následně schváleny.

Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Ne

Datum podpisu smlouvy s dodavatelem: 14.08.2009

Předpokládaná/skutečná cena dodatku (bez DPH): 0.00

Popis změn řešených subdodavatelem:

Dodavatelé výběrového řízení: HOSPIMED, spol. s r.o. / 00676853

Pořadové číslo VŘ: 001-část 2
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Název VŘ: Veřejná zakázka na dodavatele přístrojů
Předmět VŘ (popis): Veřejná zakázka na dodavatele přístrojů
Druh předmětu VŘ: Dodávky
Postup při výběru dodavatele: Otevřené řízení nadlimitní
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč(bez DPH): 53 422 018.34

Smluvní částka na způsobilé výdaje: 58 230 000.00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.06.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 14.08.2009

Popis:

Výběrové řízení 001 bylo rozděleno na části dle § 98 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách.

Předmětem této části výběrového řízení bylo pořízení zdravotnických prostředků a příslušenství pro operační sály.

Zahájení výběrového řízení bylo oznámeno na ISVZUS a na webových stránkách.

Celkem byla podána v rámci výběrového řízení 001 jedna nabídka.

Komise pro otevírání obálek se konala 8.7.2009.

Hodnotící komise se konala 15.7.2009.

Vítězným uchazečem tohoto výběrového řízení se stala firma Hospimed spol. s r.o. Celková smluvní cena činí 58 230 000 Kč s DPH.

Zadávací dokumentace i smlouva s dodavatelem byly zaslány k administrativní kontrole MZd a následně schváleny.

Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Ne

Datum podpisu smlouvy s dodavatelem: 14.08.2009

Předpokládaná/skutečná cena dodatku (bez DPH): 0.00

Popis změn řešených subdodavatelem:

Dodavatelé výběrového řízení: HOSPIMED, spol. s r.o. / 00676853

Pořadové číslo VŘ: 002
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Název VŘ: Veřejná zakázka na externí management
Předmět VŘ (popis): Veřejná zakázka na externí management
Druh předmětu VŘ: Služby
Postup při výběru dodavatele: Veřejná zakázka malého rozsahu
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč (bez DPH): 420 168.00

Smluvní částka na způsobilé výdaje: 500 000.00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 07.05.2009

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 05.08.2009

Popis:

Předmětem tohoto výběrového řízení bylo zajištění managementu projektu. Činnosti managementu se zaměřovaly na projektové a finanční řízení a administrativu projektu.

Výběrové řízení bylo zahájeno zveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na webu www.fnhk.cz a oslovením uchazečů.

Oproti žádosti o dotaci nedošlo k žádným podstatným změnám.

Pouze došlo k úpravě harmonogramu výběrových řízení, jenž bylo oznámeno a následně schváleno v rámci oznámení o změnách č. 1,3,5,6.

Celkem bylo podáno šest nabídek.

Komise pro otevírání obálek se konala 27.5.2009.

Hodnotící komise se konala 4.6.2009.

Vítězným uchazečem tohoto výběrového řízení se stala firma EPK, s.r.o..

Celková smluvní částka na projekt činí 500.000,-- Kč s DPH.

Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Ne

Datum podpisu smlouvy s dodavatelem: 05.08.2009

Předpokládaná/skutečná cena dodatku (bez DPH): 0.00

Popis změn řešených subdodavatelem:

Dodavatelé výběrového řízení: EPK, s.r.o. / 28187440

Pořadové číslo VŘ: 003
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Název VŘ: Veřejná zakázka na publicitu projektu
Předmět VŘ (popis): Veřejná zakázka na publicitu projektu
Druh předmětu VŘ: Služby
Postup při výběru dodavatele: Veřejná zakázka malého rozsahu
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel

Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč (bez DPH): 121 250.00
Smluvní částka na způsobilé výdaje: 144 288.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 28.05.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 21.08.2009

Popis:

Předmětem tohoto výběrového řízení bylo zajištění požadavků povinné publicity dle specifik uvedených v projektové žádosti.

Výběrové řízení bylo zahájeno zveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na webu www.fnhk.cz a oslovením uchazečů.

Oproti žádosti o dotaci nedošlo k žádným podstatným změnám.

Pouzdošlo k úpravě harmonogramu výběrových řízení, jenž bylo oznámeno anásledně schváleno v rámci oznámení o změnách č. 1,3,5,6.

Celkem bylo podáno šest nabídek.

Komise pro otevírání obálek se konala 16.6.2009.

Hodnotící komise se konala 24.6.2009.

Vítězným uchazečem tohoto výběrového řízení se stala firma Medica Healthworld a.s.

Celková smluvní částka na projekt činí 144 288,00 Kč s DPH

Byl podepsán dodatek s dodavatelem? Ne
Datum podpisu smlouvy s dodavatelem: 21.08.2009
Předpokládaná/skutečná cena dodatku (bez DPH): 0.00
Popis změn řešených subdodavatelem:

Dodavatelé výběrového řízení: Medica Healthworld a.s. / 27661857

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

8. Publicita

Název publicity: Jiné formy zajištění publicity projektu

Popis:

Byly realizovány dvě tiskové konference při zahájení projektu a po instalaci přístrojů. První úvodní konference proběhla dne 26.8.2009 a druhá závěrečná proběhla dne 23.11.2009. Výstupy z konferencí jsou uvedeny v příloze k Monitorovací zprávě Podklady pro publicitu.

Na všech dokumentech byla dodržena pravidla publicity - byla umístěna 4 barevná loga - IOP, EU, MZ a zdravotnického zařízení a bylo informováno o spolufinancování projektu z EU z ERDF.

Realizaci konferencí zajišťovala externí společnost Medica Healthworld a.s.

Název publicity: Viditelné umístění trvalé informační desky

Popis:

V prostorech Fakultní nemocnice Hradec Králové byla nainstalována trvalá informační deska. Deska obsahuje čtyři loga - IOP, EU, MZ a FNHK a informace o projektu. Fotodokumentace umístění desky je uvedena v příloze k Monitorovací zprávě Podklady pro publicitu. Deska je umístěna na stěně v Bedrnově pavilónu v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde je umístěna hlavní část techniky pořízené z tohoto projektu.

Tvorbu trvalé informační desky zajišťovala externí firma Medica Healthworld a.s., jež vzešla z výběrového řízení na zajištění povinné publicity projektu.

Název publicity: Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Popis:

V této aktivitě bylo o projektu informováno prostřednictvím internetu na webových stránkách Fakultní nemocnice Hradec Králové. Na webových stránkách FN HK byl umístěn odkaz na realizaci projektu. Jsou zde k nalezení aktuální informace o realizaci projektu a další důležité informace. Na těchto webových stránkách bude o projektu informováno i během doby udržitelnosti.

Byly vytvořeny dvě tiskové zprávy a proveden následný monitoring tisku, kdy byla informována široká veřejnost o realizaci projektu.

Byl také vytvořen PR článek, jež informuje odbornou veřejnost o realizaci projektu. Článek vyšel v čísle 33 ze dne 23. listopadu 2009 časopisu Medical Tribune.

9.Přílohy

Číslo přílohy: 1 Název přílohy: Zjednodušená žádost o platbu

Počet listů: Počet vyhotovení:

Doložena: Ano Nedoložena: Ne

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

Číslo přílohy: 2	Název přílohy: Pověření k podpisu
Počet listů:	Počet vyhotovení:
Doložena: Ne	Nedoložena: Ano
Datum schválení:	
Příloha:	

Popis:

Číslo přílohy: 3	Název přílohy: Soupiska faktur
Počet listů:	Počet vyhotovení:
Doložena: Ano	Nedoložena: Ne
Datum schválení:	
Příloha:	

Popis:

Číslo přílohy: 4	Název přílohy: Doklady související se zadávacím řízením na dodavatele
Počet listů:	Počet vyhotovení:
Doložena: Ne	Nedoložena: Ano
Datum schválení:	
Příloha:	

Popis:

Dokumentace k výběrovému řízení k zakázce na dodávku zdravotnické techniky byla zaslána k administrativní kontrole na MZd dne 29.5.2009 a byla schválena Ministerstvem Zdravotnictví dne 4.6.2009.

Dokumentace k výběrovému řízení na zajištění Publicity projektu byla zaslána k administrativní kontrole na MZd dne 22.5.2009 a byla schválena Ministerstvem Zdravotnictví dne 26.5.2009.

Dokumentace k výběrovému řízení na zajištění Externího managementu byla zaslána k administrativní kontrole na MZd dne 30.4.2009 a byla schválena Ministerstvem Zdravotnictví dne 4.5.2009.

V rámci této přílohy se již proto další podklady nedokládají.

Číslo přílohy: 5 **Název přílohy:** Smlouvy s dodavateli
Počet listů: **Počet vyhotovení:**
Doložena: Ne **Nedoložena:** Ano
Datum schválení:
Příloha:

Popis:

Smlouvy s dodavatelem HOSPIMED, spol. s r.o., jenž se stal vítězem v rámci výběrového řízení č. 001 (část 1, část 2, část 3) byly předloženy k administrativní kontrole na MZd dne 29.7.2009, tyto smlouvy byly následně dne 5.8.2009 Ministerstvem zdravotnictví schváleny.

Smlouva s dodavatelem EPK, s.r.o., jenž se stal vítězem v rámci výběrového řízení 002, byla předložena k administrativní kontrole dne 21.7.2009, 27.7.2009 byla tato smlouva schválena.

Smlouva s dodavatelem Medica Healthworld, a.s., jenž se stal vítězem v rámci výběrového řízení č. 002 byla předložena k administrativní kontrole na MZd dne 29.7.2009, tato smlouva byla následně Ministerstvem zdravotnictví schválena.

V rámci této přílohy již tedy nejsou předkládány žádné dokumenty, jelikož všechny již byly předloženy ke kontrole Ministerstvu zdravotnictví dříve.

Číslo přílohy: 6 **Název přílohy:** Podklady pro publicitu
Počet listů: **Počet vyhotovení:**
Doložena: Ano **Nedoložena:** Ne
Datum schválení:
Příloha:

Popis:

Číslo přílohy: 7 **Název přílohy:** Kopie účetních dokladů
Počet listů: **Počet vyhotovení:**
Doložena: Ano **Nedoložena:** Ne
Datum schválení:
Příloha:

Popis:

Číslo přílohy: 8 **Název přílohy:** Popis vedení oddělené účetní evidence a účtová osnova
Počet listů: **Počet vyhotovení:**
Doložena: Ano **Nedoložena:** Ne
Datum schválení:
Příloha:

Popis:

Číslo přílohy: 9 Název přílohy: Výpis oddělené účetní evidence
Počet listů: Počet vyhotovení:
Doložena: Ano Nedoložena: Ne
Datum schválení:
Příloha:

Popis:

Číslo přílohy: 10 Název přílohy: Výpisy z bankovních účtů
Počet listů: Počet vyhotovení:
Doložena: Ano Nedoložena: Ne
Datum schválení:
Příloha:

Popis:

Číslo přílohy: 11 Název přílohy: Seznam čísel účtů a názvů bank
Počet listů: Počet vyhotovení:
Doložena: Ano Nedoložena: Ne
Datum schválení:
Příloha:

Popis:

Číslo přílohy: 12 Název přílohy: Doklady k osobním výdajům
Počet listů: Počet vyhotovení:
Doložena: Ne Nedoložena: Ano
Datum schválení:
Příloha:

Popis:

Číslo přílohy: 13 Název přílohy: Rozpis osobních výdajů
Počet listů: Počet vyhotovení:
Doložena: Ne Nedoložena: Ano
Datum schválení:
Příloha:

Popis:

Číslo přílohy: 14
Počet listů:
Doložena: Ne
Datum schválení:
Příloha:

Název přílohy: Doklady ke stavebním úpravám
Počet vyhotovení:
Nedoložena: Ano

Popis:

Číslo přílohy: 15
Počet listů:
Doložena: Ne
Datum schválení:
Příloha:

Název přílohy: Rozpis cestovních náhrad
Počet vyhotovení:
Nedoložena: Ano

Popis:

Číslo přílohy: 16
Počet listů:
Doložena: Ne
Datum schválení:
Příloha:

Název přílohy: Popis metodiky kalkulace nákladů
Počet vyhotovení:
Nedoložena: Ano

Popis:

Číslo přílohy: 17
Počet listů:
Doložena: Ne
Datum schválení:
Příloha:

Název přílohy: Potvrzení zřizovatele o výkonu práv
Počet vyhotovení:
Nedoložena: Ano

Popis:

Číslo přílohy: 18
Počet listů:
Doložena: Ano
Datum schválení:
Příloha:

Název přílohy: Plnění monitorovacích indikátorů
Počet vyhotovení:
Nedoložena: Ne

Popis:

Číslo přílohy: 19
Počet listů:
Doložena: Ano
Datum schválení:
Příloha:


Název přílohy: Finanční vypořádání
Počet vyhotovení:
Nedoložena: Ne

Popis:

Číslo přílohy: 20
Počet listů:
Doložena: Ano
Datum schválení:
Příloha:

Název přílohy: Čestné prohlášení
Počet vyhotovení:
Nedoložena: Ne

Popis:

Jméno a příjmení statutárního orgánu/oprávněné osoby:	Roman Prymula
Místo a datum:	KRAJEC KRÁLOVÉ 19.2.2010
Popis a razítko:	Fakultní nemocnice Kardiologie 500 05 Hradec Králové 

Převzal (pracovník ZS)	Podpis	Datum

Unikátní kód žádosti (hash):

ØhONEPMØØ2Ø1

Název operačního programu: Integrovaný operační program

Číslo prioritní osy: 6.3

Název prioritní osy: Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence

Číslo oblasti podpory: 6.3.2

Název oblasti podpory: Služby v oblasti veřejného zdraví

Název projektu: Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Hradec Králové

Název žadatele: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Adresa žadatele: Sokolská tř., 581
50005, Hradec Králové

Hlavní kontaktní osoba: Šmehlíková Jitka

Telefon: 606686029