



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



FAKULTNÍ NEMOCNICE
HRADEC KRÁLOVÉ

Projekty, realizované v rámci 18. výzvy IOP, oblast intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví:

Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Hradec Králové 2 (CZ.1.06/3.2.01/18.09294)

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

"Šance pro Váš rozvoj"

Průběh projektů:

1.1.2015 Zahájení realizace projektu.

20.1.2015: Schválena zakázka „MR 3T“

4.2.2015: Schválena zakázka „Skiografie“

17.2.2015: Schválena zakázka „Ventilátory“

6.3.2015: Schválena zakázka „Operační mikroskop“

9.3.2015: Schválena zakázka „Pacientské monitory“

28.5.2015: Podpis smlouvy s vítězným uchazečem na dodávku MR 3T

9.6.2015: Schválena zakázka „Ultrasonografie“

10.6.2015: Podpis smlouvy s vítězným uchazečem na dodávku ventilátorů

19.6.2015: Schválena zakázka „Zdravotnické přístroje pro traumatologii“

26.6.2015: Zajištění služeb externího managementu a monitoringu.

3.7.2015: Podpis smlouvy s vítězným uchazečem na dodávku monitorů

4.8.2015: Podpis smlouvy s vítězným uchazečem na dodávku operačního mikroskopu

19.8.2015: Podpis smlouvy s vítězným uchazečem na dodávku skiografií

18.9.2015: Podpis smlouvy s vítězným uchazečem na dodávku UZ_část 1

2.10.2015: Podpis smlouvy s vítězným uchazečem na dodávku UZ_část 2

5.10.2015: Schválena zakázka „Zdravotnické přístroje pro traumatologii – 2ks defibrilátorů“

20. - 22.10.2015: Podpis smluv s vítěznými uchazeči na dodávku zdravotnických přístrojů pro traumatologii

16.11.2015: Podpis smlouvy s vítězným uchazečem na dodávku defibrilátorů

Září - prosinec 2015: Realizace dodávek přístrojů

31.12.2015: Ukončení projektu.